

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน	ประชาชนร้อยละ 100 มีไฟฟ้าใช้	50,000	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2. โครงการปรับปรุงถนน คสล.ทับเส้นเดิม บ้านเก็ดลิ้น หมู่ที่ 11 (บ้านนายร้อย-บ้านนายคำพุด)	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	133,000	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	100,000	1 ก.พ.67-30 เม.ย.67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2.โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ประชาชนร้อยละ 100 ในเขตพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือ	20,000	1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	20,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	40,000	1 ธ.ค.66-30 เม.ย.67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
4.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	40,000	1 ม.ค.67-30 มี.ค.67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
5.โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตย สร้างความปรองดองของคนในชาติ	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	31,000	1 ม.ค.67-30 เม.ย.67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วม โครงการ	20,000	1 ม.ค. 67-31 พ.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2.โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วม โครงการ	20,000	1 ก.พ.67-30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการทำ เกษตรอินทรีย์	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วม โครงการ	20,000	1 เม.ย.67-31 ก.ค. 67	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	20,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
4.โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วม โครงการ	20,000	1 เม.ย.67-31 ก.ค. 67	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	19,060 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. โครงการโคราชเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000	1 มี.ค. 67-30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2. โครงการ 5 ส สุขใจ	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3. โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดใช้พลังงาน	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	1 มี.ค. 67-30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	150,000	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	122,950 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
5. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดวัคซีนก่าเน็ด	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	50,000	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
6. โครงการสนับสนุนหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) อบต.ขุนทอง	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	791,000	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	270,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
7. โครงการส่งเสริมการป้องกันโรคไม่ติดต่อ รพ.สต.โคกสี	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	1เม.ย. 67-30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
8. โครงการส่งเสริมการป้องกันโรคไม่ติดต่อ รพ.สต.ดอนคนทา	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	1เม.ย. 67-30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
9. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	240,000	1เม.ย. 67-30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
10. โครงการฝึกอาชีพสำหรับผู้พิการ	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	1 ก.พ. 67-30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
11. โครงการแก้ไขปัญหาขยะและบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
12. โครงการท้องถิ่นไทย รามใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000	1 ม.ค. 67-30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
13. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000	1 ม.ค. 67-30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "วันแม่แห่งชาติ"	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	1 ส.ค. 67-31 ส.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "วันพ่อแห่งชาติ"	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	1 มิ.ย. 67-31 ก.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสี	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	382,000	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	196,884 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหัวเอน	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	419,000	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	225,234 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
5. ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน	นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับอาหารเสริม(นม)	1,256,000	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	652,139.82 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
6. โครงการบัณฑิตน้อย	นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	30,000	1 มี.ค.67-30 เม.ย.67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
7. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับอาหารกลางวัน	2,596,000	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,306,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
8. โครงการทัศนศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	50,000	1 ก.พ. 67-31 มี.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนการทำประมงน้ำจืด(เลี้ยงปลานิล)เพื่อพัฒนางานอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองหว่าเอน	นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	20,000	1 ม.ค. 67-30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
10. โครงการเลี้ยงปลาตู้กบ่อดินเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโสกงูเหลื่อม	นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	10,000	1 ม.ค. 67-30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
11. โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือนเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๘ (เพ็ญไชย์ดอนกระชาย)	นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	15,000	1 ม.ค. 67-30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
12. โครงการยุวชนบาร์เบอร์ โรงเรียนบ้านดอนคนทา	นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	15,000	1 ม.ค. 67-30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
13. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนางานอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโคกสว่าง	นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	15,000	1 ม.ค. 67-30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
14. โครงการฝึกทักษะอาชีพทำขนมโรงเรียนบ้านห้วยคำประเนรมิต	นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	15,000	1 ม.ค. 67-30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
15. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะอาชีพการทำขนมโรงเรียนบ้านโคกสี	นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ	20,000	1 ม.ค. 67-30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
16. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"ขุนทองเกมส์"	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	117,900	1 มี.ค.67-31 พ.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	115,851 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
17. โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000	1 ก.พ. 67-31 ก.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
18. โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	60,000	1 เม.ย.67-30 เม.ย.67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
19. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	100,000	1 พ.ย. 66-31 พ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	96,100 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
20. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	50,000	1 ม.ค. 67-31 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	47,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
21. โครงการจัดงานฉลองชัยชนะทำวสุรนารี ประเพณีบัวไหมบัวใหญ่	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	120,000	1 ก.พ. 67-31 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	116,250 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)



โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
22. โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	150,000	1 ก.พ. 67-31 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	118,200 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000	1 พ.ย. 66 – 29 ก.พ. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2. โครงการวันท้องถิ่นไทย	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000	1 มี.ค. 67-31 มี.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3. โครงการบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	25,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4. โครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ และแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบล ขุนทอง	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000	1 พ.ย. 66-31 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	28,150 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
5. โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินกิจกรรมงานรัฐพิธีและงานราชพิธี	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000	1 ต.ค. 66-31 ต.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	10,000 (ค่านวมจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
6. โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของอบต.	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	1 ก.ย. 67-30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
7. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ อบต.ขุนทอง	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000	1 ม.ค. 67-30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
8. โครงการกฎหมายน่ารู้สำหรับผู้นำท้องถิ่น และประชาชน	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	32,000	1 ม.ค. 67-30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
9. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น อบต.ขุนทอง	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	40,000	1 ม.ค. 67-30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
10. โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	3,600 (ค่านวนจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
11. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	200,000	1 ม.ค.67-31 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	200,000 (ค่านวนจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
12. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง เช่น กรณีครบวาระ ยุบสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง หรือ กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	1 ม.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
13. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	31,000	1 ก.พ.67-30 เม.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
14. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	15,000	1 ก.พ.67-30 เม.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
15. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเพื่อตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	6,660 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
16. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง (หลังใหม่)	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000,000	1 ม.ค. 67-30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ